

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Hạ tầng Làng Văn hóa đồng bào dân tộc Chơ Ro tại xã Bảo Vinh, thành phố Long Khánh (giai đoạn 01)**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 844/BC-SKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2020 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Hạ tầng Làng Văn hóa đồng bào dân tộc Chơ Ro tại xã Bảo Vinh, thành phố Long Khánh (giai đoạn 01).*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Hạ tầng Làng Văn hóa đồng bào dân tộc Chơ Ro tại xã Bảo Vinh, thành phố Long Khánh (giai đoạn 01), với nội dung chi tiết theo Phụ lục I, II đính kèm.

**Điều 2.** UBND thành phố Long Khánh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định. Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thương thảo và ký hợp đồng, tổ chức điều chỉnh dự toán phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và lưu ý thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm a Mục 4 Phần I; Mục 5 Phần I Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, trong đó quy định: *Khi lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải căn cứ danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu, thuốc*

và vật tư y tế trong nước sản xuất được trên trang thông tin điện tử của các bộ quản lý chuyên ngành để xây dựng cho phù hợp với quy định “Khi lập và phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không được đưa ra yêu cầu hoặc định hướng đối với việc nhà thầu tham dự thầu phải chào hàng hóa nhập khẩu khi hàng hóa trong nước đã sản xuất hoặc lắp ráp được đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng, giá cả”.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Quốc Hùng**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 14 (xây dựng): Công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình điện (phần hạng mục xây dựng thuộc quy mô 2,57ha); nội dung công việc theo Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.	16.175.921.000 (Mười sáu tỷ, một trăm bảy mươi lăm triệu, chín trăm hai mươi một nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Từ tháng 11 năm 2020	Trọn gói	Tối đa 300 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
2	Gói thầu số 15 (thiết bị): Cung cấp và lắp đặt Thiết bị giám sát khai thác nước ngầm (phần hạng mục thuộc quy mô 2,57ha); bao gồm số lượng và chủng loại theo Phụ lục II đính kèm.	237.160.000 (Hai trăm ba mươi bảy triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 11 năm 2020	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
3	Gói thầu số 16 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng cho gói thầu số 14.	362.664.000 (Ba trăm sáu mươi hai triệu, sáu trăm sáu mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 11 năm 2020	Trọn gói	Tối đa 300 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4	Gói thầu số 17 (tư vấn): Giám sát lắp đặt thiết bị cho gói thầu số 15.	1.904.000 (Một triệu, chín trăm linh bốn nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 11 năm 2020	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
5	Gói thầu số 18 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 14.	16.175.000 (Mười sáu triệu, một trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 11 năm 2020	Trọn gói	Tối đa 40 ngày cho tổng các công việc (trong đó thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là 10 ngày).
6	Gói thầu số 19 (tư vấn): Thẩm định giá thiết bị.	50.000.000 (Năm mươi triệu đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 11 năm 2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
7	Gói thầu số 20 (tư vấn): Khảo sát và lập phương án dò tìm và xử lý bom mìn, vật nổ.	13.923.000 (Mười ba triệu, chín trăm hai mươi ba nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 11 năm 2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
8	Gói thầu số 21 (tư vấn): Thẩm định phương án và dự toán dò tìm và xử lý bom mìn, vật nổ.	2.784.000 (Hai triệu, bảy trăm tám mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 11 năm 2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

9	Gói thầu số 22 (tư vấn): Giám sát thi công dò tìm và xử lý, hủy bom mìn, vật nổ.	18.295.000 (Mười tám triệu, hai trăm chín mươi lăm nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 11 năm 2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	
10	Gói thầu số 23 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện các gói thầu số 14.	27.289.000 (Hai mươi bảy triệu, hai trăm tám mươi chín nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 11 năm 2020	Trọn gói	Tối đa 300 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.	
11	Gói thầu số 24 (phi tư vấn): Thi công rà phá bom mìn vật nổ phạm vi thi công và vận chuyển, tiêu hủy bom mìn vật nổ rà phá được.	573.643.000 (Năm trăm bảy mươi ba triệu, sáu trăm bốn mươi ba nghìn đồng chẵn).		Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Từ tháng 11 năm 2020		Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>17.479.758.000 đồng (Mười bảy tỷ, bốn trăm bảy mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi tám nghìn đồng chẵn).</b>							

**PHỤ LỤC II KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
 (Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /2020 của Chủ tịch  
 UBND tỉnh Đồng Nai).

*Đơn vị tính: Đồng*

STT	Nội dung chi phí	Kí hiệu	Số lượng	Thành tiền
<b>Gói thầu số 15 (thiết bị): Cung cấp và lắp đặt Thiết bị giám sát khai thác nước ngầm (phần hạng mục thuộc quy mô 2,57ha).</b>				
1	Đồng hồ lưu lượng điện từ MeterTalk	bộ	1	71.155.260
2	Thiết bị ghi nhận và truyền dữ liệu INVENTIA	Thiết bị	1	37.998.180
3	Thiết bị đo mức thủy tĩnh MPS	bộ	1	79.002.000
4	Tủ quan trắc	Tủ	1	11.880.000
5	Chi phí lắp đặt và kết nối truyền dữ liệu về Sở TNMT	lần	1	22.275.000
6	Chi phí hiệu chuẩn thiết bị Cơ quan chức năng thực hiện	lần	1	14.850.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>237.160.440</b>