

**QUYẾT ĐỊNH**

**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa đột xuất đảm bảo ATGT cầu An Viễn tại Km16+550 trên tuyến ĐT.769, huyện Long Thành**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 751/BC-SKHĐT ngày 21 tháng 10 năm 2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa đột xuất đảm bảo ATGT cầu An Viễn tại Km16+550 trên tuyến ĐT.769, huyện Long Thành, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**Nguyễn Quốc Hùng**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)*

<b>S T T</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
1	Gói thầu số 01 (xây dựng): Sửa chữa đột xuất đảm bảo ATGT cầu An Viễn tại Km16+550 trên tuyến ĐT.769, huyện Long Thành; nội dung công việc theo Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.	824.875.000 (Tám trăm hai mươi bốn triệu, tám trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Quản lý dự án.	22.016.000 (Hai mươi hai triệu, không trăm mười sáu nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 440 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng Gói thầu số 01.	26.420.000 (Hai mươi sáu triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Thẩm tra an toàn giao thông.	4.124.000 (Bốn triệu, một trăm hai mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
5	Gói thầu số 05 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng Gói thầu số 01.	5.114.000 (Năm triệu, một trăm mười bốn nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 440 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>882.549.000 đồng (Tám trăm tám mươi hai triệu, năm trăm bốn mươi chín nghìn đồng chẵn).</b>						

