

Số: /QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Dự án đầu tư xây dựng Đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 745/BC-SKHĐT ngày 21 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Dự án đầu tư xây dựng Đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu), với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thiếu hụt yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

Nguyễn Quốc Hùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)*

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (tư vấn): Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất và lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.	7.873.616.000 (Bảy tỷ, tám trăm bảy mươi ba triệu, sáu trăm mười sáu nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Giám sát công tác khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công.	123.604.000 (Một trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm linh bốn nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.	550.683.000 (Năm trăm năm mươi triệu, sáu trăm tám mươi ba nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 01.	42.334.000 (Bốn mươi hai triệu, ba trăm ba mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 60 ngày cho tổng các công việc.
5	Gói thầu số 05 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa	7.373.000 (Bảy triệu, ba trăm bảy mươi ba nghìn đồng)	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày cho tổng các công việc.

	chọn nhà thầu gói thầu số 01.	chẵn).						
6	Gói thầu số 06 (tư vấn): Thẩm định giá vật tư.	100.000.000 (Một trăm triệu đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
7	Gói thầu số 07 (tư vấn): Thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công.	200.000.000 (Hai trăm triệu đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
8	Gói thầu số 08 (tư vấn): Thẩm tra dự toán thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công.	20.000.000 (Hai mươi triệu đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Tổng giá trị các gói thầu		8.917.610.000 đồng (Tám tỷ, chín trăm mười bảy triệu, sáu trăm mười nghìn đồng chẵn).						