

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tại buổi họp nghe báo cáo về tiến độ đầu tư cảng Phước An do Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác cảng Phước An làm chủ đầu tư

Ngày 17/7/2020, tại phòng họp Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã chủ trì buổi họp nghe báo cáo về tiến độ đầu tư cảng Phước An do Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác cảng Phước An làm chủ đầu tư.

Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện các Sở, ngành, địa phương và Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác cảng Phước An, gồm:

- Ông Từ Nam Thành - Giám đốc Sở Giao thông vận tải;
- Ông Nguyễn Hữu Nguyên - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ông Lê Văn Gọi - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ông Phan Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp;
- Ông Nguyễn Tuấn Minh - Phó Trưởng Phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc - Sở Xây dựng;
- Ông Nguyễn Hồng Qué - Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ông Tăng Kim Lệ - Phó Trưởng Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công thương;
- Ông Nguyễn Thế Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch;
- Ông Trần Văn Thanh - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh;
- Ông Hoàng Sỹ Quyết - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác cảng Phước An.

Sau khi nghe nội dung báo cáo của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác cảng Phước An và ý kiến các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng kết luận như sau:

1. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với:

a) Các đơn vị có liên quan làm việc với Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam để điều chỉnh kế hoạch nạo vét đoạn luồng qua cảng Phước An trong giai đoạn từ 2020 - 2022.

b) Các đơn vị có liên quan thực hiện thủ tục điều chỉnh lộ trình quy hoạch cảng Phước An trong quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ (Nhóm 5) hệ thống cảng theo quy định.

c) Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác cảng Phước An để thực hiện nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cảng Phước An.

d) Sở Giao thông vận tải Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Xây dựng Đồng Nai, UBND huyện Nhơn Trạch và các đơn vị có liên quan để cập nhật tuyến đường Liên Cảng và khu vực cảng Phước An vào đồ án quy hoạch phân khu 7 đang trình duyệt theo quy định.

e) Lập sơ đồ đường gant dự án tuyến đường vào cảng Phước An theo hình thức BOT để đẩy nhanh tiến độ đầu tư theo quy định.

2. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh (với vai trò là chủ đầu tư, tránh đùn đẩy trách nhiệm đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo rất nhiều lần) chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác cảng Phước An khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán các hạng mục đã hoàn thành của dự án đầu tư xây dựng đường vào cảng Phước An gửi Sở Tài chính xem xét, xử lý theo đúng quy định. Kết quả thực hiện hoàn thành **trong tháng 7/2020**.

3. UBND huyện Nhơn Trạch có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện quản lý các ranh mốc lộ giới đường vào cảng Phước An và các khu vực đã thực hiện xong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, không để hiện tượng lấn chiếm.

4. Đề nghị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác cảng Phước An:

a) Chủ động phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh để thực hiện công tác quyết toán dự án đầu tư xây dựng đường vào cảng Phước An theo đúng quy định.

b) Sớm chuyển tiếp chi phí còn lại để UBND huyện Nhơn Trạch thực hiện công tác chi trả chi phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng cho người dân thuộc đối tượng phải di dời theo đúng thời gian quy định, **không để kéo dài qua năm 2021**.

c) Rà soát tiến độ đầu tư xây dựng cảng Phước An, đảm bảo không để hoàn thành chậm hơn so với dự án tuyến đường vào cảng Phước An theo hình thức BOT. trong quá trình triển khai, cần phối hợp với Sở Giao thông vận tải để làm việc với Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam bổ sung đầu tư cầu cảng thứ hai theo đúng quy định.

Kết quả thực hiện, các đơn vị báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 8/2020**./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
 - Chủ tịch, các Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Sở Tài chính;
 - Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, KTN, Tan.
- <D:\2020\Nhơn Trạch\HTKT>

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Hữu Lý