

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Võ Văn Chánh
về nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án di dời, ổn định dân cư của
xã Mã Đà, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu**

Ngày 21/7/2020, tại Phòng họp UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Võ Văn Chánh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án di dời, ổn định dân cư của xã Mã Đà, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu.

Thành phần cùng tham dự gồm có:

1. Ông Trần Lâm Sinh: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Ông Trần Vũ Hoài Hạ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Ông Nguyễn Hoàng Hào: Phó Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai.
4. Ông Tô Bá Thanh: Phó Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai.
5. Ông Nguyễn Quang Phương: Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu.

Ngoài ra, còn có đại diện các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng.

Sau khi nghe UBND huyện Vĩnh Cửu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ thực hiện và các vướng mắc, tồn tại của dự án di dời, ổn định dân cư của xã Mã Đà, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, ý kiến các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Võ Văn Chánh chủ trì cuộc họp, kết luận nội dung chỉ đạo như sau:

1. UBND huyện Vĩnh Cửu chủ trì, phối hợp Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai khẩn trương rà soát, khoanh định vị trí, xác định diện tích đất rừng trong phạm vi Đề án ổn định dân cư tại tuyến đường ven hồ Trị An thuộc ấp 2, 3, 4, 6; xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; hoàn thiện Đề án nêu trên trong tháng 7/2020, gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT để đề xuất, tham mưu UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp, đôn đốc UBND huyện Vĩnh Cửu thực hiện nội dung nêu tại điểm 1 Thông báo này và tổng hợp, dự thảo Văn bản trình UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét về việc chuyển

mục đích sử dụng đất rừng để bố trí ổn định dân cư, phát triển sản xuất, dịch vụ theo quy định Luật Lâm nghiệp năm 2017. Thời gian hoàn thành trước ngày **10/8/2020**.

Thông báo này thay văn bản chỉ đạo; yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND huyện Vĩnh Cửu khẩn trương tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh các khó khăn, vướng mắc; các đơn vị báo cáo, đề xuất UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, xử lý./.

Nơi nhận:

- Như thành phần tham dự;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Chánh, các PCVP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.

(Khoa/tbkl duanoddcung)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Hữu Lý